

План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе № 46 с углубленным изучением отдельных предметов города Сургута
в 2023/24 учебном году

Условные обозначения:

- ФГОС СОО – федеральный государственный стандарт среднего общего образования
- Департамент – департамент образования Администрации города;
- ИМЦ – МАУ «Информационно-методический центр»;
- ЦДиК – МКУ «Центр диагностики и консультирования»;
- ОУ – муниципальные общеобразовательные учреждения;
- ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования
- МБОУ СОШ № 46 с УИОП - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

№ 46 с углубленным изучением отдельных предметов

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
1.	Организация рабочей группы по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО и актуализация деятельности школьного координационного совета	Декабрь 2023	Засыпкина Е.В.	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на школьном уровне
2.	Организация и реализация деятельности рабочих групп по подготовке к введению обновленных ФГОС СОО. Участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	Январь – март 2023	Координационный совет	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на школьном уровне

3.	Участие в совещаниях с ОО ХМАО-Югры, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь – май 2023	Координационный совет	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
2.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности МБОУ СОШ № 46 с УИОП при реализации обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Координационный совет	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО в МБОУ СОШ № 46 с УИОП
3.	Взаимодействие школьного координационного совета с муниципальными координаторами. Участие в деятельности городских методических объединений учителей-предметников по вопросам деятельности в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Координационный совет, руководители МО	Обеспечена оперативность во взаимодействии школьного координационного совета с муниципальными координаторами
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль 2023	Координационный совет	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
5.	Участие педагогического сообщества МБОУ СОШ № 46 с УИОП по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (очные и в формате ВКС)	Январь, февраль, март, апрель, май 2023	Учителя-предметники 9-11х классов	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленного ФГОС СОО
6.	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО. Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на административных советах, педагогических совещаниях.	Январь – февраль 2023	Координационный совет	Обеспечен промежуточный контроль готовности МБОУ СОШ № 46 с УИОП к введению обновленного ФГОС
7.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Декабрь 2022, сентябрь 2023	Координационный совет	Определен перечень учебников к введению обновленного ФГОС
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
9	Изучение нормативно-организационных, научно-методических	Декабрь 2022 –	Педагогический коллектив МБОУ	Изучены необходимые материалы по вопросам

	материалов, необходимых для обновленного введения ФГОС СОО	май 2023	СОШ № 46 с УИОП	введения обновленного ФГОС СОО
10	Издание приказов, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО в МБОУ СОШ № 46 с УИОП с 01 сентября 2023 года	Декабрь 2022 – май 2023	Засыпкина Е.В., заместитель директора по УВР	Изданы приказы к введению обновленного ФГОС
11	Внесение изменений в соответствующие локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 46 с УИОП	Февраль 2023 – май 2023	Засыпкина Е.В., заместитель директора по УВР	Внесены изменения в локальные нормативные акты к введению обновленного ФГОС
12	Формирование школьного план –графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023	Координационный совет	Сформирован школьный план – график мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО
13	Разработка ООП СОО по введению обновленного ФГОС СОО	Март 2023 Август 2023	Координационный совет	ООП СОО по введению обновленного ФГОС СОО
14	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023	Координационный совет	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО в МБОУ СОШ № 46 с УИОП
<i>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
15	Участие в методических семинарах, организованных ИМЦ, департаментом образования Администрации города, Департаментом образования и науки ХМАО по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	По запросу	Координационный совет	Уменьшение дефицитов знаний и умений при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО Участие в площадках для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов,

				возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
16	Участие в региональной научно-практической конференции	Апрель 2023	Учителя-предметники 9-11х классов	Создана школьная площадка для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
17	Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся, в том числе с использованием межведомственного сетевого взаимодействия в МБОУ СОШ № 46 с УИОП.	Январь – декабрь 2023	Нестерова Е.Н.	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства достижения метапредметных и личностных образовательных результатов в МБОУ СОШ № 46 с УИОП
18	Координация взаимодействия МБОУ СОШ № 46 с УИОП с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, обеспечивающими реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	Январь – декабрь 2023	Нестерова Е.Н., Засыпкина Е.В., руководители МО	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства достижения метапредметных и личностных образовательных результатов в МБОУ СОШ № 46 с УИОП
19	Проведение консультаций с педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 46 с УИОП по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Март- апрель 2023 года	Засыпкина Е.В., заместитель директора по УВР	Проведены консультации по вопросам введения обновленного ФГОС СОО
20	Участие в инструктаже управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом	Май – июнь 2023	Координационный совет	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения

	управления введением обновленного ФГОС СОО			обновленного ФГОС СОО в МБОУ СОШ № 46 с УИОП
21	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023	Учителя-предметники 9-11х классов	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
22	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Учителя-предметники 9-11х классов	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
23	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Иванова С.А.	Достигнуто повышение качества обучения в МБОУ СОШ № 46 с УИОП на уровне СОО
24	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Иванова С.А.	Учащиеся 10-11 классов МБОУ СОШ № 46 с УИОП умеют решать задачи с различными формулировками заданий
25	Формирование перечня и заказа учебников и учебных пособий, необходимых для освоения ООП СОО	Декабрь 2022	Иванова С.А.	Сформирован перечень учебников и учебных пособий, необходимых для освоения ООП СОО
26	Планирование сети профильных 10-х классов (изучение запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) о продолжении образования после окончания 9-го класса, формирование заявки на открытие профильных классов)	Декабрь 2022 – февраль 2023	Засыпкина Е.В., заместитель директора по УВР	Изучены образовательные запросы, сформирована заявка для открытия профильных классов
<i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				

27	Анализ кадровых условий (укомплектованность, уровень квалификации, непрерывность профессионального развития) реализации ООП СОО	Май – август 2022	Иванова С.А., Засыпкина Е.В., заместители директора по УВР, специалист по кадрам	Проанализированы кадровые условия (укомплектованность, уровень квалификации, непрерывность профессионального развития) реализации ООП СОО
28	Формирование перспективного плана повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	Сентябрь 2023	Иванова С.А., заместитель директора по УВР, Шамсутдинова Г.Б., методист	Сформирован перспективный план повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО
29	Обеспечение повышения квалификации руководителя, заместителей МБОУ СОШ № 46 с УИОП, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – апрель 2023	Шамсутдинова Г.Б., методист. Координационный совет	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческой команды
30	Организация повышения квалификации целевых групп педагогов	Ноябрь – декабрь 2022, Март-апрель 2023	Иванова С.А., заместитель директора по УВР, Шамсутдинова Г.Б., методист	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческой команды
<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
31	Мониторинг готовности МБОУ СОШ № 46 с УИОП к введению обновленного ФГОС	Январь-февраль 2023	Координационный совет	Проведен мониторинг готовности
32	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности МБОУ СОШ № 46 с УИОП к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль – март 2023	Координационный совет	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС
33	Анализ готовности к введению ФГОС СОО, проведение самодиагностики МБОУ СОШ № 46 с УИОП.	При запросе Май 2023	Координационный совет	Обеспечен промежуточный контроль готовности

	Участие в контрольных экспертных выездах в МБОУ СОШ № 46 с УИОП на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО			муниципальных образований к введению обновленного ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО
34	Внедрение системы мониторинга реализации МБОУ СОШ № 46 с УИОП обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023	Координационный совет	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в МБОУ СОШ № 46 с УИОП обновленного ФГОС СОО
<i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
35	Информирование общественности, родителей (законных представителей) через средства массовой информации, сайт МБОУ СОШ № 46 с УИОП о введении обновленного ФГОС СОО, портал Администрации города, портал «Образование Сургута», сайт городского сетевого педагогического сообщества СурВики.	Май 2023 Август 2023 –	Засыпкина Е.В., Иванова С.А., заместители директора по УВР. Нестерова Е.Н., заместитель директора по ВВВР.	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО
36	Проведение заседаний управляющего совета, общешкольных родительских конференций, собраний по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с 01 сентября 2023 года, формирования ООП СОО с включением вопроса по изучению запросов родителей (законных представителей) по формированию профильных классов на 2023/24 учебный год.	Март - Май 2023	Засыпкина Е.В., заместитель директора по УВР, Нестерова Е.Н., заместитель директора по ВВВР. Классные руководители 9-х классов	Проведены запланированные мероприятия
37	Проведение классных часов в 9-х классах по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с 01 сентября 2023	Ноябрь 2022 Февраль 2023	Нестерова Е.Н., заместитель	

	года, в том числе изучение запросов обучающихся по формированию профильных классов на 2023/24 учебный год.	Апрель 2023	директора по ВВВР. Классные руководители 9-х классов	
<i>VII. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
38	Оснащение МБОУ СОШ № 46 с УИОП учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием	до сентября 2023	Казанина С.В., заместитель директора по АХР, Ахметов С.Р., заместитель директора по УВР	Осуществлены заказы учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием
39	Приобретение учебников и учебных пособий в соответствии с обновленными ФГОС СОО	до сентября 2023	Иванова С.А., заместитель директора по УВР, Габруская Л.В., педагог-библиотекарь	Осуществлены заказы учебников и учебных пособий в соответствии с обновленными ФГОС СОО